

Приложение № 4 к приказу 01-60
«о создании в 2019 году на базе муниципального
казенного общеобразовательного учреждения
«Иковская средняя общеобразовательная школа»
центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»

Утверждаю
Директор школы М.А.Носкова
24.09.2019 год.

Введен в действие приказом
№ 01-60 от 24.09.2019 г.

План первоочередных мероприятий («дорожная карта»)
по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Иковская средняя общеобразовательная школа»
Кетовского района Курганской области

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации	Ответственный
1.	Разработка нормативно-правовых документов	Локальные акты по созданию и функционированию Центра	Март-апрель	Директор
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Локальные акты Центра	Март-апрель	Директор
3.	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Локальный акт Центра	Март-апрель	Директор
4.	Согласование проекта зонирования Центра	Локальный акт Центра	Март-апрель	Директор
5.	Согласование перечня оборудования Центра	Локальный акт Центра	Март-апрель	Директор
6.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Локальный акт Центра	Апрель	Директор
7.	Комплектование штата работников Центра	Локальный акт Центра	Май-август	Директор
8	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на	Мониторинг: формирование штатного расписания; - получение свидетельств о повышении квалификации; - отчет по программам переподготовки кадров свидетельств о повышении квалификации; - отчет по	По заявке - вызову г.Екатеринбург	Заместитель директора по НМР

	онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;	программам переподготовки кадров через федеральную программу обучено 6 человек		
9	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовку технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Муниципальные контракты (договора) на поставку оборудования	Май-Август	Директор
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		Сентябрь	Руководитель центра
11	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	20 сентября	Руководитель центра
12	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	Апрель-декабрь	Руководитель центра

Мероприятия по информационному сопровождению создания и функционирования

Центра «Точка роста» на 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Комментарий	Форма сопровождения	Ответственный
1.	Информация о начале реализации проекта.	Сайт школы	август	Информация об основном содержании и этапах реализации проекта	Статья на сайте школы	Директор
2.	Создание страницы на	Сайт школы	август	структура страницы:	Материалы проекта	Ответственный за ведение

	сайте МКОУ СОШ			Новости. Документы. Расписание внеурочной деятельности. Календарь мероприятий		сайта
3.	Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком	сайт школы	Июнь-август	Обзорный репортаж о ходе выполнения работ	Новости	Директор
4.	Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования/ приемка	сайт школы	Август	Обзорный репортаж об окончании работ	Новости	Директор
5.	Старт набора детей / запуск рекламной кампании. Размещение объявлений с информацией о наборе обучающихся в Центр	сайт школы	сентябрь	Онлайн-реклама Организация горячей линии (телефон, интернет) по вопросам набора детей	Статьи, новости	Заместитель директора по ВР, руководитель Центра
6.	Торжественное открытие Центра	сайт школы	Сентябрь	Репортаж об открытии Центра	Новости	Директор
7.	Поддержание интереса к Центру и общее информационное	сайт школы	Октябрь-декабрь	Репортажи о работе Центра, отзывы обучающихся и родителей	Новости	Руководитель Центра

	сопровождение					
--	---------------	--	--	--	--	--